附件

湖南省普速铁路线路封闭和通道建设任务清单
	任务类型
	线路/区域
	具体任务内容
	责任分工
	计划完成时限
	备注

	一、铁路线路封闭网封闭任务
	焦柳线
	1.对张家界北、溪口镇、苗市、二家河、永茂、利略、大坡、官坝、新永顺、太阳坪、周家寨、黄金坳、园冲、冷水井、江口、地阳坪、塘豹、八家旺共18个重点车站约56单侧公里封闭网（围墙）封闭；

2.对12个重点区间约110单侧公里封闭网（围墙）封闭；

3.对260个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约118单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	4.对289个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约54单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合
	2026年6月底
	

	
	湘桂线
	1.对衡阳西、谭子山、鸡笼街、祁阳北4个重点车站约9单侧公里封闭网（围墙）封闭；

2.对2个重点区间约38单侧公里封闭网（围墙）封闭；

3.对2个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约29单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	4.对东安至紫溪、紫溪至黄土井间15处重点地段约19公里单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	5.对6个中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约38单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合
	2026年6月底
	

	
	
	6.对东安县境内剩余约11公里非重点地段线路封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合
	2026年6月底
	

	
	益湛线
	1.对泥江口、灰山港、横市、老粮仓、青山桥、壶天共6个车站约11单侧公里封闭网（围墙）封闭；

2.对益阳东至娄底东共7个区间约165单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	3.对李家冲、塘渡口、白仓、易江桥、芦洪市共5个车站约11单侧公里封闭网（围墙）封闭；

4.对邵阳至永州共6个区间约154单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合
	2027年底
	

	
	醴茶线
	对醴陵南至皇图岭区间中小半径曲线、隧道口、人员密集区及瞭望条件不良重点地段约25单侧公里封闭网（围墙）封闭。
	中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合
	2027年底
	

	
	其他应封未封线路
	1.对京广线朱亭至石湾k1686+640处、沪昆线渠江至烟溪k1387+700处、沪昆线安化至渠江k1368+950处开口封闭整治。
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市、益阳市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	2.对其他应封未封线路的封闭。
	相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合
	2027年底
	

	二、跨铁路通道建设任务
	焦柳线
	1.规划建设26处立交设施；
	中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	2.规划建设32处立交设施。
	
	2027年底
	

	
	湘桂线
	1.规划建设36处立交设施；
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合
	2027年底
	

	
	
	2.规划建设东安县境内4处立交设施。
	中国铁路南宁局集团负责实施，永州市人民政府配合
	2026年底
	

	
	益湛线
	规划建设19处立交设施。
	中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合
	2025年11月底
	

	
	醴茶线
	按需规划建设立交设施。
	中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合
	2027年底
	

	
	其他应封未封线路
	1.对京广线朱亭至石湾k1686+640处和沪昆线渠江至烟溪k1387+700处开口整治，规划建设2处立交设施；
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳、益阳市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	2.对沪昆线安化至渠江k1368+950处开口封闭整治，规划修建过河通道1处；
	益阳市人民政府负责实施，中国铁路广州局集团配合
	2025年底
	

	
	
	3.全省范围内其他应封未封线路的通道建设。
	相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合
	2027年底
	

	三、铁路巡行一体化便道建设任务
	焦柳线
	1.完成16个车站36个区间约50公里巡行一体化便道便道修建；
	中国铁路广州局集团负责实施，怀化市、湘西州、张家界市人民政府配合
	2025年底
	

	
	
	2.完成约49公里巡行一体化铁路线路路肩修补整治。
	
	2026年6月底
	

	
	湘桂线
	完成3区间约11公里巡行一体化便道修建。
	中国铁路广州局集团负责实施，衡阳市人民政府配合
	2025年底
	

	
	益湛线
	完成益阳东至娄底东共7个区间约11公里巡行一体化便道修建。
	中国铁路广州局集团长沙工程建设指挥部负责实施，益阳市、娄底市、湘潭市人民政府配合
	2025年底
	

	
	醴茶线
	完成醴陵南至皇图岭间约1公里巡行一体化便道修建。
	中国铁路广州局集团负责实施，株洲市人民政府配合
	2027年底
	

	
	其他应封未封线路
	完成全省范围内其他应封未封线路的巡行一体化便道建设。
	相关铁路运输企业负责实施，相关市州人民政府配合
	2027年底
	

	四、地方配套连接道路建设任务
	覆盖省域内全部普速铁路线路
	待各线路跨铁路通道工程启动后，由相关铁路沿线市州人民政府现场踏勘确认，及时完成通道两端连接道路建设。按线路分别为焦柳线约58处、湘桂线约40处、益湛线约19处、醴茶线约9处、其他应封未封线路按需配套建设连接道路（目前暂约3处）
	株洲市、湘潭市、衡阳市、张家界市、益阳市、永州市、娄底市、怀化市、湘西州等市州人民政府有关部门负责实施，中国铁路广州局、南宁局集团配合
	2027年底
	




